~~USA~~-MARIETA
342C2

03.06.2020

EXAMEN MPS

Nu voi colabora cu alte persoane pe durata examenului Hu

5) Dezavantaje utilizare Scrum în dezvoltarea proiectelor:

- Organizarea persoanelor în echipe (dacă ~~avem~~ ar trebui să avem echipe de 5-8 persoane ar fi foarte dificil de lucrat): Se întâmplă când numărul de persoane implicat în proiect e mare și ar fi greu de împărțit pentru a forma echipe.
- Termenul de finalizare al proiectului poate fi necunoscut
- În general timpul rezervat și folosit pentru ședințe e mare și ar putea fi mai bine folosit la dezvoltarea proiectului.
- În cazul în care un membru al echipei, care are experiență în folosirea Scrum, părăsește proiectul înainte de a fi finalizat e foarte greu ca ceilalți membrii ai echipei să ~~o~~ rezolve atât sarcinile acestuia cât și pe ale lor.

1) Consider că cele mai relevante metodologii de dezvoltare software sunt: Agile, Kanban. iar cele mai puțin relevante sunt: Cascada, Scrum.

• Avantaje Agile vs. Dezavantaje Cascada:

Agile e un proces flexibil și permiterea trecerea prin proiect după cum dorim. Cascada e un proces structurat în care nu putem trece într-o nouă fază până nu a fost finalizată.

În Agile cerințele se pot schimba și evolua. În Cascada proiectele includ de obicei cerințe definite în avans.

Agile e adaptat la schimbări, pe când în proiectele Cascada nu se pot schimba lucrurile realizate în etapele anterioare.

Scrum urmează același sistem ca Agile dar există și diferențe ceea ce-l face să nu fie la fel de potrivit ca Agile.

• Avantaje Kanban vs. Dezavantaje Scrum:

Kanban nu are roluri necesare, pe când Scrum necesită roluri specifice

Kanban limitează munca în curs într-un flux de lucru, pe când Scrum limitează în cursul fiecărei iterații

Kanban se acomodează ușor și îmbracă schimbările. Scrum doar mai rezistă la schimbări dar nu așa de ușor.

O placă Scrum este resetată după fiecare sprint. O placă Kanban poate este folosită continuu.

Echipele Kanban nu necesită estimare, pe când echipele Scrum au nevoie de estimare

• Atât Scrum cât și Kanban permit membrilor echipei să lucreze la mai multe produse simultan. Ambele limitează munca în lucru (doar că modul în care se limitează e diferit. Ambele folosesc transparență pentru a îmbunătăți procesul.

Kanban și Scrum sunt ambele cadre pentru dezvoltarea de software Agile. Ambele iau sarcini mari și complexe și le descompun în bucăți mai mici. Chiar dacă atât Kanban cât și Scrum sunt adaptive, Scrum e mai rigid decât Kanban. Scrum are mai multe constrângeri, în timp ce Kanban e mult mai flexibil.

• Agile și Cascada sunt destul de opuse încât e greu de spus care e mai bun. (depinde mult de proiect, de nivelul de claritate al cerințelor și ~~ed~~ de flexibilitate).
În cazul în care imaginea e clară despre cum ar trebui să fie produsul final s-ar putea ca varianta Cascadă să fie mai bună.
În cazul în care imaginea nu e clară asupra produsului final, ~~(unit)~~ se anticipează schimbări și e un proiect complex, Agile e superior mult. Agile e proiectat pentru a satisface cerințele noi, în curs de evoluție, în orice moment al proiectului.